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Vorwort 
Der Verein SchuleWiederAufbau e.V. wurde am 31. Juli 2008 gegründet, um der Hafen­
stadt Pisco beim Wiederaufbau nach dem Erdbeben vom 15.8.2007 zu helfen. Das Erd­
beben hatte nach der Richterskala eine Stärke von 7,9. Rund Zweidrittel aller Bauten wa­
ren zerstört bzw. unbewohnbar. Die meisten öffentlichen Einrichtungen wie das Rathaus, 
die Bibliothek sowie Schulen, Krankenhäuser und Kirchen wurden zerstört. Die Anstren­
gungen der letzten Jahre für den Ausbau des Schulwesens erlebten damit einen herben 
Rückschlag.
     Heute - 8 Jahre nach der Gründung unseres Vereins und nach Erreichen der Ziele 
gemäß unserer Satzung wird der vorliegende Bericht als Abschluss unserer Aktivitäten 
vorgelegt.  Wir haben in dieser Zeit rund 20 Schulen helfen können. Unser größter Beitrag 
zum Wiederaufbau der Stadt Pisco war der Bau der Zentralbibliothek und des Kulturz­
entrums, die auf einer Fläche von 1089 m² in Kooperation mit der Stadt gebaut wurden. 
Diese gemeinsame Einrichtung hat eine Bibliothek mit einer Kapazität für ca. 20.000 
Bücher und einen Leseraum für 120 Besucher sowie einen gut ausgestatteten Raum für 
Kinder und ein Büro für die Verwaltung. Alle diese Räume wurden mit Möbeln, Drucker  
und PCs ausgestattet. Ferner gibt es einen großen Mehrzweckraum für Vorträge, Kurse 
und Ausstellungen u.a. mit Projektor, Leinwand, Bühne und Sprechanlage. Außerdem 
stehen 25 PCs in einem klimatisierten Raum für die Allgemeinheit zur Verfügung.    
     Aufgrund unseres ehrenamtlichen Engagement konnten die gesammelten Gelder 
fast komplett für die Umsetzung der Projekte ausgegeben werden. Die Möbel wurden 
kostengünstig direkt vom Hersteller erworben. Ebenso konnten die Bücher bei den loka­
len Verlagen zu relativ niedrigen Preisen erworben werden.

Prefacio
La Asociación SchuleWiederAufbau fué fundada el 31 de Julio del 2008 con la finalidad 
de ayudar a la ciudad de Pisco en su reconstrucción después del terremoto del 15-8-
2007. El terremoto tuvo una intensidad de 7.9 según la escala de Richter. Aprox. 2/3 de 
todas las construcciones fueron destruidas o quedaron inhabitables. La mayoria de los 
edificios públicos como la municipalidad, hospitales, iglesias y escuelas quedaron destrui­
das. Los esfuerzos de los últimos años como mejorar la situación del sistema educativo 
sufrieron una sensible recaída.
     Hoy 8 años después de la fundación de nuestra Asociación y haber gastado todo 
los fondos colectados presentamos nuestro informe final. En ese periodo hemos podido 
ayudar a más de 20 colegios. Nuestra contribución principal fué la construcción de la Bi­
blioteca Central y Centro Cultural con una superficie de 1089 m². La biblioteca cuenta 
con capacidad para 20.000 libros y sala de lectura para más 120 lectores. Se dispone 
ademas de sala para niños y una oficina para la administración. Todos esos ambien­
tes equipado con muebles, impresora y computadoras. El Centro cuenta con una Sala 
de uso múltiple para conferencias, cursos, exposiciones entre otros. Esta sala tiene un 
proyector y pantalla de proyección asi como un sistema acústico con micrófono, parlante 
y amplificador. Ademas tiene tres pantallas de proyección y cortinas para dividir la sala 
en tres ambientes pequeños. La sala Biblioteca virtual cuenta con 25 computadoras y un 
sistema de aire acondicionado.
     Casi 100% del dinero colectado fueron invertidos en los proyectos, ya que nuestro 
trabajo se realizó a título honorario. Los muebles fueron adquiridos directamente de la 
fábrica y los libros de las editoriales obteniendose así a precios más cómodos.
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Das Erdbeben vom 15.8.2007: Bewegende Bilder
El Terremoto del 15.8.2007: Dramáticas imagenes

Am 15.8.2007 zerstörte ein Erdbeben mit der Stärke 7,9 (Richterskala) die 
Hafenstadt Pisco. Mehr als die Hälfte der Gebäude wurde zerstört, 30% der 
übrigen Häuser waren unbewohnbar und mussten abgerissen werden. In 
der betroffenen Region waren mehr als 600 Tote, Tausende Verletzte und 
Obdachlose zu beklagen. In der Stadt Pisco mit 130.000 Einwohnern verlo­
ren mehr als 3.000 Schüler ihre Unterrichtsräume. Das Land allein war nicht 
in der Lage, den gesamten Wiederaufbau der Stadt durchzuführen und war 
auf internationale Hilfe angewiesen.

El 15 de Agosto del 2007 sacudió un terremoto de intensidad 7.9 según la 
escala de Richter la ciudad portuaria de Pisco. Más de la mitad de la const­
rucciones fueron destruidos, el 30% de las restantes quedaron inhabitables 
y debieron ser derrumbadas. En la región afectada hubieron más de 600 
muertos. Miles de heridos y otros tantos sin hogar. En la ciudad de Pisco 
con una población de alrededor de 130.000 habitantes perdieron más de 
3000 niños sus colegios. El país solo, no estaba en condiciones de recons­
truir la ciudad y dependia de la solidaridad internacional.
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Wir danken allen Institutionen, Personen und Freunden für ihre Spenden und ihre tatkräf­
tige Unterstützung, die ermöglicht haben, unseren Beitrag zum Wiederaufbau der Stadt 
Pisco zu leisten. Ihr Vertrauen hat uns die nötige Kraft gegeben, die aufgetretenen Schwie­
rigkeiten zu überwinden und die Projekte erfolgreich abschliessen zu können. Insgesamt 
nahmen wir knapp 84.000 EUR ein. Mit diesen Mitteln war es uns möglich, aufgrund von 
Kooperationsabkommen u.a. mit der Stadt Pisco, dem Internationalen Lions Club, Terre 
des Hommes (Luxemburgo) und den lokalen Universitäten, Hilfsprojekte in Höhe von ca. 
1.000.000 US$ durchzuführen. Das bedeutet, dass wir 10x mehr leisten konnten, als es 
ohne Kooperationspartner möglich gewesen wäre. Wir sind damit sehr zufrieden. Den­
noch stellt unsere Hilfe nur einen kleinen Beitrag zur Lösung aller vorhandenen Probleme 
dar.
Agradecemos a todas las instituciones, personas y amigos por sus donaciones y vigo­
roso apoyo que hizo posible, nuestro aporte en la reconstrucción de la ciudad de Pisco. 
La confianza depositada en nosotros nos dió la fuerza suficiente para superar los incon­
venientes que se presentaron durante la realización de los proyectos. En total logramos 
colectar casi 84.000 EUR. Con esos fondos logramos realizar proyectos por un valor de 
alrededor 1.000.000 US$ gracias a convenios de cooperación con la ciudad de Pisco, 
el Club de Leones Internacional, Terre des Hommes (Luxemburgo) y con Universidades 
locales. Es decir logramos 10 veces más de lo que hubiera sido posible sin cooperación. 
Estamos bastante contentos. Sin embargo nuestra ayuda es solo una pequeña contribu­
ción a la solución de todos los problemas en esa ciudad.

 Gründung des Vereins SchuleWiederAufbau e.V. am 31.7.2008
Fundación de la Asociación SchuleWiederAufbau el 31-7-2008

1) Dr. J. L. Lozán (1.Vorsitzende)
2) Rosana Candela de Wolff (2.Vorsitzende)

3) Agustin Camacho (Kassenwart)
4) Monika Leunig Ambrozio (ab 1.1.12)

5) Francis Rattan
6) Estela Unda de Schuldt

7) Teresa Urtecho
8) Roberto Wolff

9) Zoila Wyrowski (bis 31.12.2011)

Ganz besonders danken 
wir unseren Freunden: 
Antonio, Berta, Christel, 
Charo, Cecilia, Dagmar, 
Elena, Elisa, Flor, Glo-
ria, Gerd-Peter & Chris-
tine, Hans Wyrowski, 
Isabel & Helmut, Isabel 
H.,Julia, Lore, Lourdes 
& Joachim, Michael, 
Monika, Nelly, Olga & 
Jan-Peter, Rita, Sara, Te-
resa & Hans, Sara, Olga, 
Patricia, Rüdiger, Wolf-
gang, Zdenka.
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Unsere Danksagung / Nuestro agradecimiento
Sponsoren: die wichtigsten unterstützenden Institutionen

Donantes: las principales instituciones patrocinadoras
1) Lions Clubs Insternational (USA) und

Hilfswerke der Deutschen Lions (Wiesbaden)
2) Stiftung für Kinder (Hamburg)

3) Zukunftsstiftung Entwicklung (Bochum)
4) Lions Club Ahrensburg

5) Terre des Hommes (Luxemburg)
6) Consejo de Consulta (Hamburg)

7) Grupo Ayuda (Hamburg)
8) ProMERIAN-Verein der Freunde u. Förderer der Merian Schule (Berlin)

9) Völkerkunde Museum (Hamburg)
10) Lions Club Hamburg-Hansa

11) Caminos e.V. (Oldenburg)
12) Rotary Club Martinsried (München)

13) Lions Club Jesteburg
14) TAKRAF GmbH (Leipzig)

15) Aquatische Ökologie (Dr. T. Raabe)
16) St. Markus Kirchengemeinde (Hamburg)

17) Schule APELTPE M.R. de Beggen (Luxemburg)
18) Corvey Gymnasium, Hamburg - Abitur-Jahrgang 2007

19) Feuerwehr-Luxemburg
20) Club de Chile e.V. (Hamburg)

21) Señor de los Milagros e.V. (Hamburg)
22) LASP Walferdange (Luxemburg)

23) Fördergesellschaft der Freunde des Lions Club Ahrensburg

Personen & Freunde:
1) Elena Kohl

2) Markus Hoffmann
3) Jan-Peter Westermann

4) Lore Ruckdeschel 
5) Dr. Cornelia Nauen

6) Dr. Michael Schirmer
7) Hans und Zoila Wyrowski

8) Isabel und Helmut Brutscher
9) Dr. Rüdiger Berghahn

10) Dr. Ulrich Damm
11) Sra. Benavente de la Cruz

Sie haben 200,- EUR oder mehr gespendet und werden hier stellvertretend für die knapp 
200 eingegangenen Spenden erwähnt. 
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Die Wiederherstellung des Bildungswesens nach einer Katastrophe wie einem Erdbeben 
ist ein wichtiges Anliegen. Der Bau der Zentralbibliothek und des Kulturzentrums wurde 
von uns in Kooperation mit den Hilfswerken der Deutschen Lions Club übernommen, 
nachdem das Projekt bei einer öffentlichen Versammlung vor Ort im April 2008 vorgestellt 
worden ist. Dabei waren Vertreter aus Politik, Kirche und Erziehungswesen anwesend. 
Internationale Organisationen wie die Caritas und das Rote Kreuz sowie lokale Banken 
übernahmen den Wiederaufbau der zerstörten Schulen. Bei der o.g. öffentlichen Versam­
mlung wurde ein geeignetes Grundstück für den Bau beantragt, da die Bibliothek größer 
werden sollte. Kurz danach stellte die Stadt ein Grundstück mit einer Fläche von 1089 m² 
in der Nähe einer großen Anzahl von Schulen zur Verfügung. Ende Dezember 2008 lagen 
die Ergebnisse der von der Universität San Luis Gonzaga (Ica) durchgeführten Boden­
untersuchung vor, die die Voraussetzung für die Strukturberechnung des Baus war. Die 
PUCP-Universität in Lima fertigte die Bauzeichnung an. Ende 2009 lag die Baugenehmi­
gung vor. Von 2010 bis Mitte 2011 erfolgte der Bau. Mitte 2011 zog der neue Bügermeister 
mit seinem Stab vorübergehend in die Bibliothek ein, da das Gebäude für das Rathaus 
noch nicht fertig gestellt war. Das erfolgte jedoch ohne Zustimmung der Bevölkerung. 
Nach Protesten zog der Bügermeister Ende 2012 wieder aus. Von Januar bis März 2013 
erfolgte die Innenausstattung. Am 12. April 2013 fand die Einweihung und Übergabe statt.

La continuidad del sistema educativo después de una catástrofe, como un terremoto es 
de vital importancia. La construcción de la Biblioteca y del Centro Cultural fué asumida 
por nuestra Asociación en cooperación con el Club de Leones de Alemania, después que 
el proyecto fué presentado y aceptado por Pisco en una reunión pública en Abril 2008. En 
esa reunión estuvieron presente representantes de las autoridades locales, de la iglesia y 
del sector educativo. Organizaciones internationales como Caritas y Cruz Roja asi como 
bancos locales asumieron la reconstrucción de las escuelas. En la reunión pública que se 
menciona arriba se acordó solicitar un terreno adecuado para la construcción, ya que la 
biblioteca nueva iba a tener una mayor superficie. Pocos días después cedió Pisco un ter­
reno cerca de las escuelas con una superficie de 1089 m². En Diciembre 2008 se tuvieron 
los resultados del estudio del terreno efectuado por la Universidad San L. Gonzaga (Ica), 
que es requisito para la realización de los planos de construcción y cálculo de estructura. 
Todos los planos fueron realizados por la PUCP-Universidad (Lima). A fines del 2009 se 
obtuvo el permiso de construcción. Del 2010 hasta mediado del 2011 se realizó la cons
trucción. A mediado del 2011 ingresó el alcalde con su personal, debido a que el local 
de la Municipalidad no estaba construido. Eso se efectuó sin aceptación de la población. 
Después de diversas protestas el alcalde desocupó el local a fines del 2012. De Enero a 
Marzo 2013 se efectuó el equipamiento y el 12 de April 2013 se realizó la inauguración y 
entrega oficial de la Biblioteca y Centro Cultural.

Hauptprojekt: Bau der Zentralbibliothek und des Kulturzentrums 
Beginn: April 2008 - Einweihung: April 2013

Proyecto principal: Construcción de la Biblioteca y Centro Cultural
Iniciación: Abril 2008 - Inauguración Abril 2013
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Vorstellung des Projektes / Presentación del Proyecto
Fotos aus der öffentlichen Versammlung, bei der eine 

Unterstützer-Kommission gebildet wurde. 
Fotos de la reunión pública, en la cual se formó una 

comisión de apoyo.
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Unterzeichnung des Abkommens zum Bau der Bibliothek und des Kulturzentrums durch 
den Bürgermeister Juan Mendoza Uribe im Frühjahr 2008. Anwesend waren ebenfalls 
Vertreter vom Terre des Hommes aus Luxemburg.
Firma del Convenio con el Alcalde Juan Mendoza Uribe en Primavera del año 2008 
que permite la construcción de la Biblioteca y Centro Cultural. Presente en la reunión 
estuvieron miembros de Terre des Hommes (Luxemburgo).  

Treffen mit dem Bürgermeister Jesús Felipe Echegaray Nieto, der verspricht, bis 
Ende Dezember 2012 aus den Räumen der Bibliothek auszuziehen. Der Bürgermeis­
ter zog 2011 ein, da die Räume für das Rathaus noch nicht fertig gestellt waren.
Reunión con el Alcalde Jesús Felipe Echegaray Nieto que promete desocupar la 
Biblioteca hasta Diciembre 2012. El Alcalde estaba ocupando el nuevo local de la 
Biblioteca debido a que el local de la Municipalidad no estaba terminado.

Die Bürgermeister der Stadt während der Projektdurchführung
Los Alcaldes de la ciudad durante la realización del proyecto 
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Beschluss der Bürgerschaft das beantragte Grundstück für den 
Bau zur Verfügung zu stellen.

Aprobación del cede del terreno solicitado para la construcción
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DAS GRUNDSTÜCK VOR DEM BAU
EL TERRENO ANTES DE LA CONSTRUCCIÓN

Das bewilligte Grundstück mit einer Fläche von 1089 m² (33x33 m) befindet sich 
im Stadtviertel mit der größten Anzahl von Schulen.

El aprobado terreno con una superficie de 1089 m² se encuentra situado en el Barrio 
con el mayor número de colegios.

Die gewählten Mitglieder der Unterstützer-Kommission.
Die Aufnahme erfolgte kurz nach der Entnahme von Proben für die Bodenuntersuchung.

(siehe vorderer Teil des Fotos).
Los miembros elegidos de la comisión de apoyo.

La foto fué tomada poco después del muestreo para el estudio del terreno.
(ver la parte delantera de la foto)
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BAUZEICHNUNG / PLANOS DE CONSTRUCCIÓN
Voraussetzung für einen erdbebensicheren Bau ist eine Bodenuntersuchung, da die 
Struktur des Gebäudes abhängig von der Qualität des Bodens ist. Die Universität San 
L. Gonzaga (Ica) führte die Bodenuntersuchung durch und die Katholische Universität 
(Lima) fertigte Bauzeichnungen an (Beide unentgeltlich). Das Gebäude besteht aus ei­
nem rechten (Bibliothek & Leseraum) und einem linken Flügel (mit PC-Raum und Mehr­
zweckraum für Vorträge) sowie einem Innenhof (mitte).
Para una construcción resistente a los terremotos, primeramente se debe realizar un 
estudio del terreno. La estructura del edificio depende del tipo de terreno. El estudio del 
terreno lo realizó la Universidad San L. Gonzaga (Ica) y los planos la Universidad Católica 
(Lima). Ambos sin costo alguno. El edificio se compone de dos alas. Ala de la derecha: 
Biblioteca y Sala de Lectura; ala de la izquierda: Biblioteca virtual y Sala de uso multiple 
asi como de un Patio Central . 

Insgesamt sind 5 Bauzeichnungen / En total son 5 planos
Übersicht / Vista General
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BAUPHASE / PERIODO DE CONSTRUCCIÓN

Beginn der Arbeiten: Januar 2010 / Inicio de los trabajos: Enero 2010
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Stand der Arbeiten: Ende 2010 / Avance de los trabajos: fines del 2010
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Stand der Arbeiten: Jan.-Feb. 2011 / Avance de los trabajos: Jan.-Feb. 2011
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Stand der Arbeiten: Mitte April 2011 / Avances: Mediados de Abril 2011



20 SchuleWiederAufbau e.V.

ENDE DER BAUPHASE / FINALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
Mit dem Bau der Umzäunung war die Bauphase beendet

Con la entrega del cerco perimétrico finaliza la construcción
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ENDE DER BAUPHASE: Festakt  (Dez. 2011) 
FINALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN: Ceremonia (Dic.2011)
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Gründung des Vereins Pro-Bibliothek und Kulturzentrum
Fundación de la Asociación Pro-Biblioteca y Centro Cultural 

Aufgabe: Förderung der Entwicklung der Bibliothek und des Kulturzentrums
Tarea: Fomentar el desarrollo der la Biblioteca y Centro Cultural
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AUSSTATTUNG (Jan.-März 2013)
 EQUIPAMIENTO (Enero-Marzo 2013)

Mehrzweckraum mit 300 Sitzplätzen - Sala de uso múltiple
Ausstattung: Bühne, Pult, Beamer, Projektionswand, drei Monitore, 

Mikrophone, Lautsprecher, Verstärker sowie Vorhänge
Instalaciones: prosenio, atril, pantalla de proyección, proyector, tres 

monitores, micrófonos, altavoces, amplificadores y cortinas
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Bibliothek mit 24 PCs und einer Klimaanlage 
Biblioteca virtual con 24 computadoras
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Ölgemälde im Leseraum / Pinturas al oleo en la sala de lectura: 
 Abraham Valdelomar y Raúl Porras Barrenechea

Leseraum mit 120 Sitzplätzen
Sala de lectura con capacidad de 120 personas
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Regale mit einer Kapazität für rund 20.000 Bücher
Estantes con capacidad para alrededor de 20.000 libros 

Mülltrennung
Separación de la basura
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Innenhof mit Ölgemälde über die Ankunft von San Martin in Pisco
Patio con una pintura al óleo sobre el Desembarco de San Martin en Pisco

Gefliester Innenhof mit 36 Sitzgelegenheiten
Patio interior con 36 asientos
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Raum für Kinder mit Tischen, Stühlen sowie Büchern und Spielen
Sala para niños con mesas, sillas, libros y juegos

Schüler mit T-Shirt “Biblioteca y Centro Cultural” 
Alumnos con la camiseta “Biblioteca y Centro Cultural”
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Letzte Vorbereitungen zur Einweihung am 12.April 2013
Los últimos preparativos para la Inauguración el 12 de April 2013

Festakt mit Vertretern aus Politik, Kirche und Erziehungswesen
Ceremonia de entrega con la presencia de representantes de la política e Iglesia

EINWEIHUNG / INAUGURACIÓN (Abril 2013)
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Unterschrift des Übergabeprotokolls: Dr. T. Neudecker (Club de Leones - links), 
J. Gavilano (Stadt Pisco - mitte) und Dr. J. Lozán (SchuleWiederAufbau - rechts)
Firma del documento de entrega: Dr. T. Neudecker (Club de Leones - izquierda), 

J. Gavilano (Ciudad de Pisco - centro) y Dr. J. Lozán (SchuleWiederAufbau - derecha)
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Abschließende Feier mit Pisco Sour
Celebración final con Pisco Sour
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Die Bibliothek drei Jahre nach der Inbetriebnahme
La bibioteca tres años después de la inauguración
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Die Bibliothek drei Jahre nach der Inbetriebnahme
La bibioteca tres años después de la inauguración



34 SchuleWiederAufbau e.V.

WEITERE HILFSPROJEKTE für die Stadt Pisco-PERU
OTROS PROYECTOS DE AYUDA para Pisco (Peru)

SCHULE CABEZA DE TORO
ESCUELA CABEZA DE TORO

Unterstüzung der Schule im 
Vorort CABEZA DE TORO.
Sie liegt etwa zwei Stunde 
von Pisco entfernt.
Fotos zeigen den sehr 
schlechten Zustand der 
Schule (Oktober 2013). Je 
weiter entfernt eine Schule 
von der Stadt ist, desto we-
niger Hilfe erhält sie.

Apoyo a la escuela Cabeza 
de Toro que se encuentra a 2 
horas de la ciudad de Pisco.
Las fotos muestran el esta-
do del colegio. Cuando los 
colegios están más alejados 
de la ciudad, menos ayuda 
reciben.



35SchuleWiederAufbau e.V.

SCHULE CABEZA DE TORO
ESCUELA CABEZA DE TORO
Mit unserer Unterstützung 
wurde praktisch die gesam
te Einrichtung der Schule 
erneuert. Geliefert wurden 
Tafeln, Bücherregale, 
Schreibtische und Drehstüh-
le sowie Tische und  Stühle 
für 200 Schüler. Der Gesamt
wert lag bei ca. 20.000 EUR.
Alle Möbel wurden direkt 
beim Hersteller bestellt und 
mit Hilfe von zwei Lastwa-
gen nach Pisco transportiert. 
Das ganze Dorf half beim 
Entladen.
Con nuestro apoyo se reno
vó prácticamente todo el 
mobiliario del colegio. Se 
entregaron pizarras, estan-
tes para libros, escritorios 
y    sillas giratorias, así como 
mesas y carpetas para los 
200 alumnos del colegio. El 
valor de la donación fué de 
aprox. 20,000 EUR.
Todos los muebles fueron 
adquiridos directamente de 
la fábrica y con ayuda de dos 
camiones se realizó el trans-
porte a Pisco. Todo los po-
bladores de Cabeza de Toro 
ayudaron a descargar los  
camiones.
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Bücher für die Schule “Cabeza de Toro” 
 Wert von ca. 5.000 US$ (im Jahr 2013)

Libros para la Escuela “Cabeza de Toro”
por un valor de 5,000 US$ (2013)
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Massageliegen für den Verein sehbehinderter Personen.
 Ziel des Vereins ist, dass die Mitglieder durch eigene Arbeit ihren 

Lebensunterhalt selbst verdienen (Jahr 2013)
Camillas para la Asociación de Personas con discapacidad.

Meta de la Asociación es que sus miembros se puedan mantener con 
su  propio trabajo (2013)
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Bäckerei für die Förderschule / Panaderia para la Escuela especial 
Schüler sollen einen praktischen Beruf  erlernen. Projekt im Wert von 

15.000 US$ finanziert durch Terre des hommes (Luxemburg).
Panaderia para la escuela especial de niños con discapacidad. La meta es 
que aprendan una profesión práctica. Proyecto (15000 $) en cooperación 

con Terre des Hommes (Luxemburgo). 
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Drucker (500 $) für die Schule República de Argentina
Impresora (500 $) para al Colegio República de Argentina 
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Unterstützung für fünf Grundschulen (März 2016)
Apoyo para cinco Escuelas (Marzo 2016)

Sie erhielten verschiedene Möbel und Bücher. Für die Schule Nr. 195 wurde ferner 
der Schulhof zum Teil überdacht. Die Ausstattung der Küche der Schule Nr. 185 
konnte mit diversen Geräten ergänzt werden. Gesamtausgabe 17.000 EUR.
Las escuelas recibieron muebles y libros. Además en la escuela 195 se techó par-
cialmente el patio. La cocina de la escuela 185 fué equipada. Costo 17000 EUR.

Oben / arriba: Festakt in der Schule 195 / Ceremonia de entrega en la escuela 195.
Unten / Abajo: Bild mit den Vertretern aller fünf Schulen / Foto con los representates de los 5 colegios



41SchuleWiederAufbau e.V.

1) Schule Nr.195 - Colegio Nr. 195 (El Pedregal)
Die Schule erhielt neben der Überdachung des Schulhofes folgende Möbel: 50 
Stühle, 13 Tische, 2 Bücherregale, 4 Schreibtische und 4 Drehstühle sowie 400 
US$ in Form von Büchern für die Bibliothek.
Esta fué la escuela mayor apoyada. Además de techado del patio recibió los 
siguientes muebles: 50 sillas, 13 mesas, 2 estantes, 4 escritorios y sus 4 sillas 
giratorias asi como libros para la biblioteca en valor de 400 US$. 
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3) Colegio de Pampano 
„Andres Avelino Cáceres“ 
Diese Schule liegt im Vorort Pampano 
(2 Stunden von Pisco entfernt). Unter-
stützt wurde die Schule mit folgenden 
Möbeln: 10 Tische, 20 Stühle, 1 Bücher-
regal, 1 Schreibtisch und 1 Drehstuhl 
sowie 400 US$ in Form von Büchern.
Esta escuela se encuentra en el pueblo 
Pampano que esta a 2 horas de Pisco. 
Ellos recibieron 10 mesas, 20 sillas, 1 
estante, 1 escritorio y una silla giratoria

2) Schule Nr.354 -
Colegio Nr.354 (San Clemente)
Die Schule erhielt folgende Möbel: 5 
Tische, 20 Stühle, 2 Bücherregale, 1 
Schreibtisch und 1 Drehstuhl sowie 
400 US$ in Form von Büchern für die 
Bibliothek.
Esta escuela fué apoyada con  5 me-
sas, 20 sillas, 2 estantes, un escritorio 
y una silla giratoria. Ademas recibie-
ron libros para su biblioteca en valor 
de 400 US$.
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5) Schule Nr. 316 -
Colegio Nr.316 (San Clemente)
Die Schule erhielt: 12 Tische, 20 Stüh-
le, 2 Bücherregale, 1 Schreibtisch 
und 1 Drehstuhl sowie 400 US$ in 
Form von Büchern für die Bibliothek 
Este colegio recibió 12 mesas, 20   
sillas, 2 estantes, 1 escritorio y una 
silla giratoria asi como libros para su 
biblioteca en valor de 400 US$.

4) Schule Nr.185 -
Colegio Nr.185 (La Pascana)
Für diese Schule wurde die Küche aus-
gestattet. Sie erhielt einen Kühlschrank, 
einen Gasherd inkl. Gasballon, ein Mik-
rowellengerät, große Töpfe sowie einen 
Mixer. Gesamtwert 750 EUR.
A esta escuela se le equipó la coci-
na con 1 refrigeradora, 1 cocina a gas 
grande, 1 balón de gas lleno, 1 horno de 
microondas, 2 ollas grandes y 1 liqua-
dora. Valor total 750 EUR.
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Bau einer Zisterne (5.5 m³) und eines Wassertanks (1100 Liter)
Construcción de una Cisterna (5.5 m³) con Tanque elevado (1100 L.)
Bau für die Schule Nr. 200 (La Esperanza) zur Verbesserung der Wasserversor­
gung in der Schule inkl. Wasserpumpe (Nov.2014). 
Construcción para el Colegio Nr. 200 (La Esperanza) para mejorar el suministro del 
agua en todo el colegio. Para el bombeo se instaló una bomba (Nov. 2014).
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Computer für 10 Grundschulen 
Computadoras para 10 Colegios



46 SchuleWiederAufbau e.V.

Benefizveranstaltungen / Nuestros eventos de apoyo
Dabei haben wir uns ebenfalls bemüht, etwas über die früheren Kulturen Perus zu zeigen. 
Eine der ältesten war die Chavin-Kultur (1000-200 Jahre v. Chr.) und die letzte vor Ankunft der 
Spanier war die Inka-Kultur (1414-1532). Peruanisch-Bolivianische Volkstänze wurden im Mu­
seum für Völkerkunde Hamburg gezeigt (unten).
Nuestro esfuerzo tambien fué mostrar algo de la cultura peruana. La cultura más antigua de gran 
avance fué Chavin (1000-200 años BC) y la última durante la llegada de los españoles fué la 
Cultura Inka (1414-1532). Bailes folklóricos se mostraron en el Museum. 
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Ehrung durch das peruanische Außenministerium 
El Ministerio de Relaciones Exteriores nos otorga un Diploma

Das Außenministerium - vertreten durch den Botschafter Nestor Popolizio - verleiht unse­
rem 1.Vorsitzender Dr. José L. Lozán eine Urkunde für sein soziales Engagement.
El Ministerio del Exterior por intermedio del Embajador Nestor Popolizio otorga a nuestro 
Presidente Dr. José L. Lozán un Certificado por su compromiso social.
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RESONANZ IN DER PRESSE
REPERCUSIÓN EN LA PRENSA

Correo_Nov.2009

Hamburger Abendblatt 26.6.2008

El Correo - Abril 2013

El Correo - 12 Noviembre 2009
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RESONANZ IN DER PRESSE
REPERCUSIÓN EN LA PRENSA

El Libertador - Abril 2016

El Correo - 27 Marzo 2009

El Libertador - Mai 2009

El Libertador - Enero 2012
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Auflösung des Vereins am 31.07.2016
Nachdem die Spendengelder in über 20 Projekten in Pisco 
(Perú) ausgegeben worden sind und das Ziel des Vereins 
SchuleWiederAufbau laut Satzung erreicht ist, beschließt der 
Verein nach genau acht Jahren seine Auflösung.   

Resolución de la Asociación el 31-7-2016
Después de que todas las donaciones fueron invertidas en 
más 20 proyectos en Pisco (Perú) y los objetivos según sus 
estatutos fueron logrados, declara la Asociación Schule
WiederAufbau después de exactamente ocho años, su re
solución.



PERU

Wo liegt die Stadt Pisco?
Donde esta situada la ciudad de 
Pisco?

Pisco ist eine Hafenstadt 225 km 
südlich von Lima (Hauptstadt Perus)

Pisco es una ciudad portuaria 
225 km al sur de Lima (Capital 
del Perú)

Pisco

1  Die Anden (braun),
2  Amazonas (grün),
3  Titicacasee (weiss)
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Nazca Linien
Oben: Affe (100 m) - Mitte: Hund (ca. 50 m) - Unten: Kolibri (90 m)




