
 
 
 

AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA” 
 
 

INFORME N°013– CJSG-M/2025 

 

A   :   DR.JOSE LOZAN 

                                         

DE  : Sara Inés LARA LAMBERTO 

DIRECTORA DE LA CUNA JARDÍN Nº 626 SAN GABRIEL. 

 

 

ASUNTO :  INFORME DE CONSTRUCION DE SERVICIOS HIGIENICOS DEL AULA  

                                        DE CUNA JARDÍN Nº 626 SAN GABRIEL. 

FECHA  :  23 de octubre del 2025.   

_____________________________________________________________________________ 

 
 
1. Introducción 
Por medio del presente, se informa sobre los avances y el uso del dinero enviado para 
la construcción del muro de los servicios higiénicos en nuestra institución. El presente 
documento detalla las acciones realizadas, los materiales adquiridos y las gestiones 
complementarias efectuadas para la culminación de la obra. 
 
2. Detalle de los trabajos realizados 
El monto enviado fue destinado exclusivamente a la compra de materiales, conforme 
se especifica en las boletas remitidas. Dichos materiales permitieron realizar las 
siguientes labores: 
 
Apertura de zanja: Se ejecutó la excavación necesaria para instalar el sistema de 
desagüe, conectando la red interna con el buzón principal. 
 
Instalación sanitaria: Se colocaron los tubos de desagüe y agua, garantizando el 
adecuado funcionamiento de los servicios. 
 
Estructura del muro: Se construyeron pequeñas columnas de refuerzo para brindar 
estabilidad a las paredes. 
 
Vaciado del piso: Se realizó el vaciado de concreto en la base de los servicios 
higiénicos, asegurando su nivelación y durabilidad. 
 
3. Aportes complementarios 
Para la culminación del proyecto, fue necesario solicitar apoyo adicional a personas   
solidarias, quienes colaboraron con materiales como: 
 
Tejas, calaminas y maderas, empleados en la cobertura y acabados del ambiente. 
 
 
 



 
 
 
Donación de dos baños y un caño, entregados por Hijos Muquiyauyinos residentes en 
otros lugares que, al conocer las necesidades de nuestros niños, decidieron brindar su 
apoyo. 
 
Gracias a estas contribuciones, se logró concluir satisfactoriamente la construcción de 
los servicios higiénicos, beneficiando directamente a los niños y niñas del aula de Cuna. 
 
4. Dificultades presentadas 
Durante el proceso, se presentaron limitaciones económicas, ya que no se contó con un 
presupuesto mayor que permitiera cubrir todas las necesidades del proyecto. Sin 
embargo, mediante la gestión y colaboración de diversas personas, fue posible superar 
dichas dificultades y finalizar la obra. 
 
5. Conclusión 
El dinero enviado fue utilizado de manera transparente y responsable, destinándose 
íntegramente a la compra de materiales para la construcción del muro y la 
implementación de los servicios higiénicos. Gracias al esfuerzo conjunto y al apoyo 
solidario de diversas personas, el proyecto se ha concluido exitosamente, mejorando 
las condiciones de infraestructura para nuestros estudiantes. 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ANTES DE LA OBRA 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES DE INCIAR LA OBRA TUVIMOS LA VISITA DELARQUITECTO DEL DISTRITO DE 

MUQUIYAUYO QUIEN UBICO EL  LUGAR Y REALIZO LAS MEDICIONES DEL ESPACIO 

DURANTE LA OBRA 

 

 

 

APERTURA DE LA SANZA PARA COLOCAR 

EL TUBO DE DESAGUE 

 



 
 

 

INSTALACION DE LOS TUBOS HACIA LA MATRIZ DEL DESAGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 COMPRA DE MATERIALES PARA LA COSNTRUCCION DE LAS PAREDES Y PISO 

 

 

 

CONSTRUCION DEL CIMIENTO Y COLOCACION 

DE LAS COLUMNAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

PAREDES Y COLUMNAS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VACIADO DEL PISO CON 

CEMENTO 

LISTO PARA LOS ACABADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

DESPUES 

LA COLOCACION DE TECHO DE CALAMINA REALIZADO CON LOS APORTES DE 

PERSONAS SOLIDARIAS  

 

 

LA CONSTRUCION DE LAS PAREDES Y 

COLUMNAS A EXCEPCIÓN DE LAS 

CALAMINAS FUERON EJECUTADOS 

CON EL DINERO DE LA DONACION DE 

JOSE LOZAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COLOCACION DE INODOROS,CAÑO, ACABAO DE PISO Y PARED CON MAYOLICAS CON 

APORTE DE PERSONAS SOLIDARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SE ADJUNTA VOUCHER DEL RETIRO DEL DINERO DONADO POR DR.JOSE LOZAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE ADJUNTA BOLETA DE COMPRA DE LOS MATERIALES UTILIZADOS 



FERRETERIA PUCUYCITO
DE: CASAS LOZANO TERESA ANA

Jr.Roman Amanzo N°162
968677229  
teresacasaslozano@gmail.com

RUC: 10206942245
BOLETA DE VENTA

 E L E C T R Ó N I C A
BV01 - 00000145

Cliente : SARA INES LARA LAMBERTO
DNI : 19800088
Dirección : CUNA JARDIN Nº 626 "SAN GABRIEL"
Celular : 

F/H emisión : 23/10/2025 - 12:26:50
F. Pago : CONTADO
Cajero : Admin

CANT. U.M DESCRIPCIÓN UNIT. DESC. TOTAL

360.00 UND 1.00 0.00 360.00LADRILLO DE 18 HUECOS

1.00 UND 100.00 0.00 100.00METRO CUBICO DE ARENA FINA

4.00 UND 3.00 0.00 12.00UNION DE 1/2 SP PAVCO

6.00 UND 10.00 0.00 60.00CODO DE 4 PAVCO

2.00 UND 17.00 1.00 33.00YE DE 4 A 2 PAVCO

1.00 UND 10.00 0.00 10.00YE DE 2 PAVCO

14.00 UND 4.00 0.00 56.00CODO DE 2 PAVCO

3.00 UND 25.00 0.00 75.00TUBO DE 2

3.00 UND 5.00 0.00 15.00CODO GALVANIZADO

1.00 UND 64.00 0.00 64.00PEGAMENTO OATEY AZUL DE 1/4

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES

¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

OP. GRAVADA: 665.25

IGV 18%: 119.75

IMPORTE TOTAL: 785.00

HICuPatgSIHA6oJ8aR8HT8OCcmU=
Código Hash
Consulte su documento en: https://facturaperuana.com/comprobante



FERRETERIA PUCUYCITO
DE: CASAS LOZANO TERESA ANA

Jr.Roman Amanzo N°162
968677229  
teresacasaslozano@gmail.com

RUC: 10206942245
BOLETA DE VENTA

 E L E C T R Ó N I C A
BV01 - 00000144

Cliente : SARA INES LARA LAMBERTO
DNI : 19800088
Dirección : CUNA JARDIN Nº 626 "SAN GABRIEL"
Celular : 

F/H emisión : 23/10/2025 - 11:59:23
F. Pago : CONTADO
Cajero : Admin

CANT. U.M DESCRIPCIÓN UNIT. DESC. TOTAL

8.00 UND 3.00 0.00 24.00CODO DE 1/2 X 45º PAVCO 

5.00 UND 3.00 0.00 15.00UNION DE 1/2 SP PAVCO

2.00 UND 29.00 0.00 58.00LLAVE DE PASO C/UNIVERSAL

4.00 UND 3.00 0.00 12.00ADAPTADOR DE 1/2 PAVCO 

1.00 UND 25.00 0.00 25.00TUBO PESADO PARA AGUA FRIA PCV 1/2" X 5M (C/R) PAVCO 

2.00 UND 1.50 0.00 3.00CINTA TEFLON 1/2" X0.075X10 MTS(AGUA FRIA) C&A 

15.00 UND 31.00 0.00 465.001111 CEMENTO TIPO l ANDINO PREMIUM 

6.00 UND 20.00 0.00 120.00FIERRO CORRUGADO 8MM ACEROS AREQUIPA 

3.00 UND 11.00 0.00 33.00FIERRO CORRUGADO 6MM O 1/4 ACEROS AREQUIPA 

1.00 UND 60.00 0.00 60.00METRO CUBICO DE HORMIGÓN

PESO TOTAL: 630

SON: OCHOCIENTOS QUINCE CON 00/100 SOLES

¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

OP. GRAVADA: 690.68

IGV 18%: 124.32

IMPORTE TOTAL: 815.00

0KRauje8yo2oOR2+OoAGWMDdjyU=
Código Hash
Consulte su documento en: https://facturaperuana.com/comprobante


